REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA SOPRA SOGLIA - CRONOPROGRAMMA RELATIVO AD APPALTI DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 4 ANNI PREDISPOSTO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

ID	Attività delle figure coinvolte
1	Scadenza precedente appalto
2	Nomina del RUP
3	Richiesta al RUP dei tempi per la predisposizione degli atti di gara e quelli stimati per i lavori della Commissione giudicatrice
4	Predisposizione del cronoprogramma
5	Tabella delle procedure con le tempistiche previste
6	Invito al RUP a produrre i documenti di gara nei tempi e modalità richieste dalle procedure di appalto
7	Avvio della procedura, ovvero presentazione del materiale
8	Redazione del disciplinare di gara e l'invio del materiale all'approvazione degli organi per l'indizione della gara
9	Delibera del Cd'A
10	Predisporre dei documenti propedeutici alla pubblicazione degli atti di gara
11	Proposta al Dirigente ed alla DG la nomina del seggio di gara
12	Scadenza presentazione offerte
13	Richiesta all'ANAC lista candidati esterni per Commissione giudicatrice
14	Pubblicazione sul sito della data e delle modalità del sorteggio da effettuarsi in forma pubblica
15	Proposta Seggio per sorteggio pubblico per la scelta dei candidati esterni
16	Prima seduta Seggio di gara
17	Conclusione dei lavori
18	Provvedimento relativo agli ammessi ed esclusi per il Cd'A
19	Lista candidati dall'ANAC
20	Sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
21	Comunicazione all'ANAC degli esiti del sorteggio
22	Presentazione del Provvedimento di nomina della Commissione al DG + pubblicazione sul sito
23	Convocazione della Commissione giudicatrice
24	Prima riunione della commissione
25	Conclusione dei lavori della Commissione (ovvero consegna dei verbali all'Ufficio Gare!!!)
26	Presentazione dell'Aggiudicazione provvisoria al Cd'A
27	Verifica requisiti dell'aggiudicatario
28	Tempo rimanente alla scadenza contrattuale



Progetto: Gantt tempistiche appalti - /
Data: mer 19/09/18

Attività · Avanzamento · Riepilogo · Attività esterne · Scadenza
Divisione · Cardine · Riepilogo progetto · Cardine esterno